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Общероссийский общественный фонд
«ЦЕНТР КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА»
Санкт-Петербургское отделение

АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ

	Утепление фасадов

	(наименование работ)

	выполненных в
	жилой дом, Санкт-Петербург, ул. Венская, д. 3.

	 
	(наименование и место расположения объекта)


« 26 » марта    200 4 г.
Комиссия в составе:
	Представителя строительно‑монтажной организации
	 

	Иванов И.И., прораб ООО «МАРС»

	(фамилия, инициалы, должность)

	представителя технического надзора заказчика
	 

	Петров П.П., гл. инженер ООО «ЮПИТЕР»

	(фамилия, инициалы, должность)

	
	
	


представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99)

	Сидоров С.С., инспектор тех. надзора ООО «ПЛУТОН»

	(фамилия, инициалы, должность)

	произвела осмотр работ, выполненных
	 

	ООО «МАРС»

	(наименование строительно-монтажной организации)


и составила настоящий акт о нижеследующем:

	1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы
	 

	утепление фасадов в отм. от +12,68 до +26,6 в осях 22-29 по оси 112

	(наименование скрытых работ)

	2. Работы выполнены по проектно-сметной документации
	ООО «ПЛУТОН»

	КЖ № 234, лист 14, 09.2002 г. 

	(наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления)

	3. При выполнении работ применены
	утеплитель «ROCKWOOL» толщиной 60 мм

	и толщиной 40 мм, тарельчатый дюбель 8×140

	(наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтвержд. качество)

	
	
	


4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

	отклонения отсутствуют

	(при наличии отклонений указываются, кем согласованы, № чертежей и дата согласования)

	5. Даты:
	начала работ
	18 марта 2004 года

	 
	окончания работ
	25 марта 2004 года


Решение комиссии:
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

	керамогранита

	(наименование работ и конструкции)


 

	Представитель строительно‑монтажной организации
	Иванов И.И.

	 
	(подпись)

	Представитель технического надзора заказчика
	Петров П.П.

	 
	(подпись)

	Представитель проектной организации
	Сидоров  С.С.

	 
	(подпись)

	
	
	
	


